

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактичес-кая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий»	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	X	X	X	622 535,1	619 982,4	396 958,3	-
2	Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	обеспечено создание на территории Ростовской области современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информированности населения о деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области; повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности	09.01.2020	31.12.2020	163 901,8	165 173,6	98 593,6	-
3	Мероприятие 1.1.1. Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	обеспечено: бесперебойная работа каналов связи корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области; доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудников аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти, находящихся в здании Правительства Ростовской области; модернизация телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	25 733,4	25 733,4	17 538,3	-
4	Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на техническое сопровождение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно- телекоммуникационной инфраструктуры	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	организовано: сопровождение и модернизация корпоративной сети телекоммуникационной связи Ростовской области, проверка работоспособности аппаратных и программных компонентов, выявления и исправления ошибок (исключительных ситуаций), консультация пользователей, мониторинг работы (сбор и анализ статистической информации, оценка эффективности, прогнозирование критичных или аварийных событий, активное корректирующее управление); круглосуточная бесперебойная работа серверного и телекоммуникационного оборудования, стоящего на балансе мининформсвязи области; бесперебойная работа рабочих станций общего назначения, стоящих на балансе мининформсвязи области; бесперебойная работа средств печати и копирования данных; бесперебойная работа локальной вычислительной сети здания Правительства Ростовской области и студий видеоконференцсвязи здания Правительства Ростовской области; бесперебойная работа инженерной инфраструктуры серверного помещения № 65 здания Правительства Ростовской области; Осуществлено оказание методической помощи работникам аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, находящихся в здании Правительства Ростовской области, по вопросам использования компонентов информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	20 342,7	20 342,7	13 004,6	-

5	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение доступа аппарату Правительства Ростовской области и органам исполнительной власти Ростовской области, находящимся в здании Правительства Ростовской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	осуществлена закупка услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудникам аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, находящихся в здании Правительства Ростовской области, с необходимой пропускной способностью каналов связи (1 канал 1024 Мб/с)	09.01.2020	31.12.2020	553,5	553,5	412,6	-
6	Мероприятие 1.1.5. Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	заключены государственные контракты на оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации муниципальных служащих по теме «Обучение работе в операционных системах семейства Linux (Astra Linux, Alt Linux)» (36 уч. часов), по теме «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (40 уч. часов), по теме «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. Межведомственный электронный документооборот» (36 уч. часов)	09.01.2020	31.12.2020	857,4	854,8	854,8	-
7	Мероприятие 1.1.6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственного казенного учреждения Ростовской области «Казачи Дона»	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	приобретены услуги по сопровождению электронного периодического справочника «Система Гарант»	09.01.2020	31.12.2020	83,7	83,7	55,8	-
8	Мероприятие 1.1.7. Обновление и содержание цифровой инфраструктуры	всего, в том числе				116 331,1	117 605,5	66 727,5	-
		заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	организовано: сервисного сопровождения оборудования ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области (далее - ПРО); продления доменных имен «Ростовскаяобласть.рф», «Ростовская-область.рф», «Ростов-на-дону.рф», «donland.ru»; сервисного сопровождения коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла ПРО для нужд аппарата ПРО и органов исполнительной власти Ростовской области; технической поддержки программного продукта «Парус-Бюджет 8.5.6» для нужд мининформсвязи области и аппарата ПРО; сопровождения серверного программного обеспечения; приобретения лицензионного программного обеспечения для нужд ПРО и мининформсвязи области; дооборудования имеющихся вычислительных комплексов; продления сервисного контракта на имеющееся критически важное серверное оборудование; сопровождения Единого портала независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	29 646,4	29 646,4	16 111,4	-
		заместитель начальника Административной инспекции Ростовской области Карнаух М.В.	обеспечено поддержание компьютерной и копировальной техники в работоспособном состоянии, сопровождение бухгалтерского программного обеспечения, обновление баз справочно-правовых систем, доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	09.01.2020	31.12.2020	1 744,0	1 744,0	828,6	-
		заместитель начальника Государственной жилищной инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Михайленко В.Н.	приобретены услуги связи, услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по техническому обслуживанию Мини-АТС и линий связи, услуги по техническому сопровождению и эксплуатации средств печати и копирования данных с проведением послегарантийного ремонта, услуги по замене расходных материалов, услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, турникета, услуги по техническому обслуживанию медиа-оборудования, услуги по передаче неисключительных (пользовательских) прав на использование лицензионного программного обеспечения для сервера Госжилинспекции области, услуги по информационному сопровождению и обновлению справочно-правовой системы «Гарант», нетиповых баз данных программного комплекса «1С: Предприятие»: 1СП 8. Бухгалтерия бюджетного учреждения 8», «1С: Предприятие: 1СП 8. Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», включая базы данных «1С: ИТС»	09.01.2020	31.12.2020	3 099,3	3 099,3	1 480,3	-

начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расходные и комплектующие материалы к компьютерной и оргтехнике, услуги по заправке картриджей, услуги технического обслуживания и текущего ремонта оргтехники, программного обеспечения и обновление справочно-информационных баз данных 1С, услуги по ремонту внутренних телефонных линий, услуги в области информационных технологий	09.01.2020	31.12.2020	674,6	674,6	356,4	-
заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	приобретены услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение услуг связи, услуги по обновлению используемого программного обеспечения «Реестр закупок», «1С:Предприятие», «SmetaWizard». Приобретено программное обеспечение «Ключ рубеж»	09.01.2020	31.12.2020	998,0	998,0	544,8	-
заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Кравцов В.В.	осуществлено информационное обслуживание сетевых систем «Консультант Плюс» и «1С Бухгалтерия». Приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по ремонту оргтехники, расходные материалы для оргтехники	09.01.2020	31.12.2020	2 010,8	1 889,4	1 218,1	-
заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Багрянова Н.В.	осуществлено обновление справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; приобретение слуг продления срока действия лицензии и по сопровождению программного обеспечения «Парус-Бюджет 10», услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг связи, услуг по поддержке сайта департамента, услуг Web-хостинга, услуг по техобслуживанию интернет шлюза и автоматической телефонной станции, услуги по заправке и восстановлению картриджей, услуги по оценке технического состояния вычислительной и организационной техники	09.01.2020	31.12.2020	1 213,5	1 213,5	806,3	-
заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области - начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В.	приобретены услуги связи, услуги по обслуживанию и сопровождению программных продуктов «1С:Предприятие», «Госфинансы», «Кадры»	09.01.2020	31.12.2020	342,3	322,3	196,7	-
заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	осуществлено обслуживание и сопровождение программных продуктов, приобретение лицензионного программного обеспечения, картриджей, комплектующих для серверного оборудования, услуг по ремонту и техническому обслуживанию компьютерного оборудования и оргтехники, услуги по заправке картриджей, услуг связи, услуг по обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	09.01.2020	31.12.2020	715,2	703,4	536,6	-
председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю.	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники, услуги по заправке и восстановлению расходных материалов к офисной технике, услуг на передачу неисключительных прав на использование и сопровождение программного обеспечения, в том числе программного продукта «Парус», «Парус-Бюджет»	09.01.2020	31.12.2020	676,7	676,7	491,0	-
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н. А.	приобретены консультационный услуги и лицензии на программные продукты «Парус-Бюджет 8», БСС «Система Госфинансы» и КСС «Система Кадры». Закуплены услуги по заправке картриджей к оргтехнике, услуги по техническому обслуживанию оргтехники, услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	09.01.2020	31.12.2020	1 856,6	1 856,6	1 180,8	-
заместитель министра здравоохранения Ростовской области Крат А.В.	приобретены услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заключены контракты на приобретение услуг по сопровождению программного обеспечения «Парус», СПС «Консультант+», «Г лавбух»	09.01.2020	31.12.2020	3 931,9	3 931,9	2 427,0	-

заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	приобретены: неисключительные права на использование программы «Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему (Администратор-Д)»; услуги по сопровождению и обновлению программного комплекса «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках»; услуги по сопровождению и обновлению автоматизированной системы «Управление государственным и муниципальным имуществом»; услуги по сопровождению и обновлению автоматизированной информационной системы «Реестр государственного имущества»; услуги связи; услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуги по заправке картриджей; информационные услуги «Консультант Плюс», 1С; картриджи, компьютерная и организационная техника	09.01.2020	31.12.2020	2 184,5	2 117,6	1 162,0	-
министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	приобретено программное обеспечение, услуги по сопровождению программного обеспечения, услуги связи, картриджи и услуги по заправке картриджей для оргтехники, услуги по обследованию и утилизации нефинансовых активов, компьютерная и оргтехника	09.01.2020	31.12.2020	1 611,3	1 611,3	963,3	-
заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	произведено обновление и продление лицензий на программное обеспечение; предоставлены услуги по техническому обслуживанию и поддержке информационных систем учета 1С и «Парус-Бюджет», хостингу официального сайта министерства; приобретены услуги связи, услуги по обслуживанию АТС, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Осуществлена заправка картриджей, приобретены комплектующие и расходные материалы к оргтехнике	09.01.2020	31.12.2020	4 409,9	4 409,9	3 175,6	-
заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены информационно-телекоммуникационных услуги, услуги по текущему ремонту и обслуживанию техники, комплектующие, запасные части, расходные материалы для вычислительной и оргтехники, лицензии. Обеспечено функционирование прикладного и системного программного обеспечения, баз данных	09.01.2020	31.12.2020	1 379,3	1 379,3	872,3	-
заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Ковтун Н.Н.	обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретены услуги связи, услуги по техническому обслуживанию и ремонту цифровой телефонной станции, расходные материалы, сервисное обслуживание оргтехники, услуги по заправке и восстановлению картриджей к копировальной множительной технике; обновление и сопровождение используемых информационных систем и программных продуктов «1С: Предприятие», «ГРАНД-Смета». Приобретены принтер для цветной печати и картриджи для оргтехники	09.01.2020	31.12.2020	3 335,2	3 305,1	2 089,3	-
первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Савельев А.В.	приобретены услуги по сопровождению системы «1С: ИТС Бюджет Проф», справочно-правовой системы «Гарант», услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники и компьютерной техники	09.01.2020	31.12.2020	1 979,2	2 639,4	1 045,2	-
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б.	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расходные материалы к компьютерной и оргтехнике, услуги по заправке картриджей, техобслуживание оргтехники	09.01.2020	31.12.2020	2 556,3	2 556,3	1 493,7	-
начальник отдела размещения государственного заказа, программно-информационного обеспечения и делопроизводства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Лихо Ю.Л.	приобретены услуги по заправке картриджей, расходные и комплектующие материалы к плоттеру и офисной технике, компьютерная техника и программное обеспечение	09.01.2020	31.12.2020	1 468,1	1 468,1	967,8	-
заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	приобретены услуги связи, программное обеспечение, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по обновлению и сопровождению справочно-информационных баз данных, расходные материалы к компьютерной и оргтехнике, услуг по техническому обслуживанию оргтехники	09.01.2020	31.12.2020	2 830,1	2 830,1	1 089,5	-

заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по обслуживанию и текущему ремонту оргтехники, сетевого аппаратного оборудования, картриджи для оргтехники, комплектующие и запасные части для компьютерной техники, услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области», услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы «Ежемесячное планирование и анализ финансового обеспечения мер социальной поддержки, пособий и иных выплат», услуги по информационному обслуживанию и сопровождению установленной в информационной системы «Консультант Плюс», услуги по сопровождению программных продуктов «Парус - Бюджет», услуга по лицензионному обслуживанию программного продукта «Парус-Бюджет», услуги по сопровождению АИС «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», услуги по обновлению программного комплекса «Smeta.ru», сметно-нормативных баз данных к ней и годовому сопровождению, услуги по продлению лицензий на использование программного обеспечения Coral, Photoshop	09.01.2020	31.12.2020	7 105,6	7 105,6	5 061,3	-
заместитель министра финансов Ростовской области Селютин И.В.	в целях обеспечения требуемой эффективности функционирования информационных систем министерства финансов Ростовской области в рамках данного мероприятия закуплены: работы по ремонту и сервисному обслуживанию информационно-компьютерного и телекоммуникационного оборудования, неисключительные права на использование программ для электронных вычислительных машин, работы по сопровождению информационных систем, услуги связи и доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационные услуги пополнения справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», услуги по поддержке электронного документооборота	09.01.2020	31.12.2020	15 851,1	15 851,1	5 735,2	-
заместитель министра экономического развития Ростовской области Глущенко С.В.	приобретено: услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения бесперебойного доступа к Региональной информационной системе Ростовской области в сфере закупок товаров, работ, услуг; абонементное информационно техническое сопровождение программных продуктов системы «1С: Предприятие», экземпляров справочно-правовых систем «Консультант Плюс»; услуги связи; картриджи для офисной техники; услуги по техническому обслуживанию системы телефонной связи, персональных компьютеров и оргтехники; услуги по ремонту и заправке картриджа для оргтехники; услуги по диагностике оборудования для определения возможности дальнейшей эксплуатации	09.01.2020	31.12.2020	2 540,1	2 540,1	1 556,9	-
первый заместитель руководителя аппарата Правительства-управляющий делами Дядьков Т.П.	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационному ресурсу, съемные носители информации, а также расходные материалы к офисной технике	09.01.2020	31.12.2020	12 105,3	13 231,0	8 931,6	-
заведующий сектором делопроизводства и программно-информационного обеспечения региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Кароткия В.М.	обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (закуплены интернет-каналы для связи филиалов с центральным офисом (10 точек подключения), обновление и поддержка справочно-правовых систем «Консультант+», «Стройэксперт», «Стройнадзор», «1С», приобретены услуги связи, услуги по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники	09.01.2020	31.12.2020	2 669,9	2 460,3	1 205,7	-
начальник управления контрольной работы и организационного обеспечения Региональной службы по тарифам Ростовской области Радченко Ж.В.	обеспечено функционирование информационной инфраструктуры Региональной службы по тарифам Ростовской области. Приобретено программное обеспечение «Консультант +», «Парус», услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники, картриджи для оргтехники	09.01.2020	31.12.2020	1 194,8	1 194,8	749,8	-

		начальник управления ветеринарии Ростовской области – главный государственный ветеринарный инспектор Ростовской области Кругликов А.Н.	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по сопровождению программного обеспечения, услуги по заправке и восстановление картриджа для оргтехники	09.01.2020	31.12.2020	907,5	907,5	479,1	-
		заместитель начальника управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - начальник отдела государственного контроля - заместитель главного государственного инженера-инспектора Ростовской области Новоселов С.И.	обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сопровождение системы информационно-правового обеспечения «Гарант», сопровождение информационной системы «1С», сопровождение автоматизированной информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Приобретены услуги связи, модуль Web программного обеспечения «Гостехнадзор Эксперт»	09.01.2020	31.12.2020	4 064,1	4 012,4	3 067,8	-
		заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Васильева Н.Н.	осуществлено сопровождение и обновление справочно-правовых баз данных и программных продуктов, приобретение картриджа и комплектующих, услуг по текущему ремонту техники, неисключительных прав на программное обеспечение, услуг по техническому сопровождению сетевого оборудования, услуг связи, услуг по техническому обслуживанию систем внутренней связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	09.01.2020	31.12.2020	1 229,5	1 229,5	903,4	-
9	Мероприятие 1.1.8. Упрощение процедуры строительства объектов и линейных сооружений связи в сельской местности с целью создания инвестиционной привлекательности малочисленных населенных пунктов для операторов связи, в том числе оказание содействия в выделении земельных участков	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	процесс упрощения процедуры строительства объектов связи на территории Ростовской области регулируется постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 610 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 137». За 9 месяцев 2020 года построено и модернизировано более 480 базовых станций сотовой связи	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
10	Мероприятие 1.1.9. Модернизация узлов передачи данных в ряде населенных пунктов для обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и замена аналоговых телефонных станций на цифровые	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком» проводится модернизация узлов доступа в ряде населенных пунктов для обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За 9 месяцев 2020 года модернизированы узлы доступа в 38 сельских населенных пунктах, а также модернизированы АТС в 12 сельских населенных пунктах	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
11	Контрольное событие 1.1.1 Постепенный переход на отечественное программное обеспечение в аппарате Правительства Ростовской области и министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области	министр информационных технологий и связи Лопаткин Г.А., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	осуществляется реализация плана мероприятий по переходу органов исполнительной власти Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 13.12.2018 №803	X	30.12.2020	X	X	X	X
12	Контрольное событие 1.1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации муниципальных служащих по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	организованы и проведены курсы повышения квалификации по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления: по программе «Обучение работе в операционных системах семейства Linux (Astra Linux, Alt Linux)» обучение прошли 55 муниципальных служащих; по программе «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» обучение прошли 60 муниципальных служащих; по программе «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. Межведомственный электронный документооборот» обучение прошли 55 муниципальных служащих	X	31.12.2020	X	X	X	X

13	Контрольное событие 1.1.3. Введение дифференцированного тарифа на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	стоимость размещения ВОЛС на опорах энергоснабжения, уличного освещения и контактной сети электротранспорта, устанавливается собственниками либо балансодержателями опор самостоятельно, с учетом обоснованных затрат на их содержание, амортизационных отчислений и установленной рентабельности. Мининформсвязью области проводится работа с энергосетевыми организациями – балансодержателями опор по вопросу возможности внедрения понижающих (для сельской местности) и повышающих (для крупных городов) коэффициентов от действующего тарифа на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах. В данных мероприятиях принимает участие Ростовское УФАС, по мнению специалистов которого коэффициенты тарифа на размещение линий связи на столбовых опорах, разработанных в рамках разграничения типа местности не противоречат положениям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	X	01.11.2020	X	X	X	X
14	Основное мероприятие 1.2. Защита информации	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг	09.01.2020	31.12.2020	29 135,9	29 125,8	15 702,0	-
15	Мероприятие 1.2.1. Мероприятия по защите информации	всего, в том числе				14 456,9	14 446,8	9 224,5	-
		заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	обеспечено: поддержание в актуальном состоянии антивирусных программных средств органов исполнительной власти Ростовской области; выполнение требований нормативных документов в области защиты информации объектов информатизации ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области; автоматизация процессов по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	6 574,4	6 574,4	6 570,0	-
		заместитель начальника Административной инспекции Ростовской области Карнаух М.В.	осуществлено изготовление электронных подписей, поддержка в актуальном состоянии криптографических средств защиты информации	09.01.2020	31.12.2020	19,0	19,0	6,3	-
		заместитель начальника Государственной жилищной инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Михайленко В.Н.	приобретены услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи, услуги по переематтестации информационной системы персональных данных, услуги по установке и продлению лицензий средств защиты информации от несанкционированного доступа, приобретено право использования программного обеспечения «СБИС++ Электронная отчетность»	09.01.2020	31.12.2020	761,9	761,9	761,9	-
		начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	приобретено программное обеспечение «СБИС++ Электронная отчетность», услуги по аттестации информационной системы персональных данных, изготовлены ключей электронной подписи	09.01.2020	31.12.2020	78,7	78,7	77,7	-
		заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	приобретены услуги по изготовлению ключа электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи, сертификат активации сервиса совместной технической поддержки программного обеспечения ViPNet Client	09.01.2020	31.12.2020	132,6	132,6	15,0	-
		заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Кравцов В.В.	приобретены услуги по обеспечению защиты программного обеспечения компьютеров от заражения компьютерными вирусами, атак, шпионских программ и несанкционированного доступа	09.01.2020	31.12.2020	112,5	112,5	4,4	-

заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Багрянова Н.В.	обеспечена защиты информации в департаменте потребительского рынка Ростовской области: изготовлены ключи электронных подписей, приобретены услуги по продлению базовой лицензии на использование программного продукта «СБИС+ Электронная отчетность», услуги по диагностике аппаратной платформы VipNet Coordinator HW1000, услуги по замене блока питания для VipNet Coordinator HW1000, сертификат активации VipNet Coordinator HW1000, продлена лицензия СКАНЕР-ВС, продлен ключа активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для средства защиты информации SecretNet Studio	09.01.2020	31.12.2020	228,8	228,8	17,3	-
заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области - начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В.	приобретены услуги по изготовлению сертификатов ключей проверки электронной подписи	09.01.2020	31.12.2020	15,9	15,9	15,9	-
заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	приобретены услуги по изготовлению ключей электронных подписей, неисключительные лицензионные права на программное обеспечение	09.01.2020	31.12.2020	51,2	50,4	50,4	-
председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю.	приобретены средства защиты информации от несанкционированного доступа, криптографической защиты информации	09.01.2020	31.12.2020	111,2	111,2	111,2	-
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н.А.	разработаны технические задания для приобретения ключа электронной подписи	09.01.2020	31.12.2020	3,0	3,0	-	-
заместитель министра здравоохранения Ростовской области Крат А.В.	приобретены услуги по защищенному документообороту для обмена данными в сети VipNet, услуги по изготовлению квалифицированных электронных подписей, неисключительное право использования программного обеспечения «Контур-Экстерн» с применением встроенных в сертификат средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP», проведены работы по аттестации объекта информатизации «Выделенное помещение» и аттестации объекта информатизации «Автоматизированная система в составе 2-х автономных ПЭВМ»	09.01.2020	31.12.2020	437,4	437,4	34,7	-
заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	приобретены услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей электронной подписи для участников системы межведомственного электронного взаимодействия, лицензии на программное обеспечение средств защиты информации SecretNet Studio 8, Ревизор Сети, «КриптоАРМ», комплекс услуг по аттестации системы защиты персональных данных автоматизированных рабочих мест	09.01.2020	31.12.2020	146,9	146,9	135,5	-
заместитель министра культуры Ростовской области - начальник отдела правовой и кадровой работы Шевченко Т.С.	приобретены средства защиты информации от несанкционированного доступа	09.01.2020	31.12.2020	42,2	42,2	4,4	-
начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.	обеспечено поддержание в актуальном состоянии: систем обнаружения вторжений; средств защиты информации; средств фильтрации массовой рассылки коммерческой и иной рекламы или подобных коммерческих видов сообщений лицам, не выразившим желания их получать (спама) для почтовых серверов	09.01.2020	31.12.2020	398,2	398,2	158,1	-
заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	осуществлено приобретение, продление и обновление лицензионных прав на программное обеспечение средств защиты информации. Приобретены услуги в области защиты информации	09.01.2020	31.12.2020	126,7	126,7	100,5	-

заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Ковтун Н.Н.	приобретены услуги: на изготовление электронных цифровых подписей; по предоставлению неисключительных прав на использование средств криптографической защиты информации; по технической поддержке программного обеспечения ViPNet Client; на проведение работ по аттестации объекта информатизации	09.01.2020	31.12.2020	472,8	463,5	71,7	-
первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Савельев А.В.	приобретены ключи электронных подписей	09.01.2020	31.12.2020	5,0	5,0	2,7	-
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б.	обеспечено повышение безопасности информационных систем минсельхозпрода Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	178,7	178,7	49,6	-
начальник отдела размещения государственного заказа, программно-информационного обеспечения и делопроизводства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Лихо Ю.Л.	проведена аттестация информационной системы персональных данных, приобретены права на использование программного продукта «Контур-Экстерн» и услуги по его абонентскому обслуживанию	09.01.2020	31.12.2020	117,5	117,5	6,9	-
заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	разработаны технические задания для проведения мероприятий по защите информационной системы персональных данных, гостайны, закупки услуг защищенного электронного документооборота, программного обеспечения	09.01.2020	31.12.2020	335,9	335,9	-	-
заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	приобретены услуги по обновлению компонентов VipNet сети № 1958, сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения ViPNet с последующим техническим сопровождением координатора, центра управления сетью, удостоверяющего центра и клиентских лицензий. Закуплено право использования программного обеспечения «Контур-Экстерн», с применением встроенных в сертификат средств криптографической защиты информации «КриптоПро» с последующим абонентским обслуживанием. Приобретены услуги по предоставлению прав использования средств защиты информации для защищенного сегмента локальной вычислительной сети	09.01.2020	31.12.2020	3 147,5	3 147,5	864,1	-
заместитель министра финансов Ростовской области Селютин И.В.	разработаны технические задания и осуществляется закупка необходимых программных средств защиты информации и анализа защищенности сети в целях обеспечения и поддержания требуемого уровня защиты информации. Приобретены неисключительные права на средства криптозащиты информации	09.01.2020	31.12.2020	242,0	242,0	110,0	-
заместитель министра экономического развития Ростовской области Глуценко С.В.	приобретены услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов проверки ключей электронной подписи	09.01.2020	31.12.2020	240,7	240,7	5,1	-
заведующий сектором делопроизводства и программно-информационного обеспечения региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Кароткиан В.М.	осуществлено приобретение базовой лицензии на использование программного продукта «СБИС+ Электронная отчетность»	09.01.2020	31.12.2020	125,5	125,5	4,4	-
начальник управления контрольной работы и организационного обеспечения Региональной службы по тарифам Ростовской области Радченко Ж.В.	приобретен сертификат электронной подписи, услуги по аттестации рабочих мест	09.01.2020	31.12.2020	127,8	127,8	0,8	-

		начальник управления ветеринарии Ростовской области – главный государственный ветеринарный инспектор Ростовской области Кругликов А.Н.	осуществлено изготовление ключа и сертификата электронной подписи	09.01.2020	31.12.2020	73,8	73,8	0,8	-
		заместитель начальника управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - начальник отдела государственного контроля - заместитель главного государственного инженера-инспектора Ростовской области Новоселов С.И.	приобретены электронные подписи	09.01.2020	31.12.2020	46,1	46,1	10,3	-
		заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Васильева Н.Н.	осуществлено изготовление ключей электронной и приобретение услуг по техническому сопровождению защищенной сети VipNet	09.01.2020	31.12.2020	103,0	103,0	34,8	-
16	Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по защите информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	обеспечено создание системы защиты персональных данных, закупка программных средств защиты информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области - продлено использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security, Dr. Web Security Suite; обновлено программное обеспечение ViPNetClient, предоставлено право на использование программного обеспечения XSpider 7.8.24	09.01.2020	31.12.2020	439,1	439,1	81,8	-
17	Мероприятие 1.2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям законодательства Российской Федерации, руководящим документам ФСТЭК России	09.01.2020	31.12.2020	12 005,4	12 005,4	4 719,8	-
18	Мероприятие 1.2.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление функции Удостоверяющего центра	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	осуществлено обеспечение электронными подписями действующих и новых участников юридически значимого электронного документооборота	09.01.2020	31.12.2020	2 234,5	2 234,5	1 675,9	-
19	Основное мероприятие 1.3. Внедрение цифровых технологий в сфере оказания государственных услуг	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	обеспечено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде	09.01.2020	31.12.2020	840,0	840,0	840,0	-
20	Мероприятие 1.3.4. Обеспечение представления в электронном виде государственных и муниципальных услуг министерством труда и социального развития Ростовской области	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	обеспечено предоставление в электронном виде государственных услуг с использованием систем электронного правительства, а именно: обеспечена возможность формирования заявителями в электронной форме заявлений, отправки заявлений и иных документов в учреждения социального обслуживания граждан, а также формирования и отправки заявителям промежуточных и окончательных результатов предоставления услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; обеспечена возможность предоставления заинтересованным органам государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальным государственным внебюджетным фондами, органам (учреждениям), организующим или осуществляющим предоставление государственных или муниципальных услуг сведений, необходимых для предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме; обеспечена возможность получения минтрудом области сведений, необходимых для предоставления государственных услуг посредством системы электронного межведомственного взаимодействия	09.01.2020	31.12.2020	840,0	840,0	840,0	-

21	Основное мероприятие 1.4. Использование цифровых технологий в образовании	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	обеспечена модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества подготовки педагогических кадров	09.01.2020	31.12.2020	872,4	872,4	869,2	-
22	Мероприятие 1.4.1. Развитие и поддержание системы оперативного взаимодействия и управления сетью образовательных учреждений Ростовской области, подведомственных минобразованию, на основе корпоративных решений видеоконференцсвязи (ВКС)	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.	приобретены сертификаты на техническую поддержку программного обеспечения Майнд Вебинар, сроком на 1 год	09.01.2020	31.12.2020	323,6	323,6	323,6	-
23	Мероприятие 1.4.2. Развитие цифровой инфраструктуры государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Ростовской области - казачьих кадетских корпусов, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	приобретены компьютеры в сборе, ноутбуки	09.01.2020	31.12.2020	216,0	216,0	214,4	-
24	Мероприятие 1.4.3. Развитие цифровой инфраструктуры государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области - казачьих кадетских профессиональных техникумов и лицеев, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	приобретены ноутбуки, multifunctional устройства, мультимедийные проекторы	09.01.2020	31.12.2020	332,8	332,8	331,2	-
25	Контрольное событие 1.4.1. Обновление инфраструктуры казачьих кадетских учебных заведений	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	ведутся работы по обновлению инфраструктуры казачьих кадетских учебных учреждений, компьютерной и оргтехники, позволяющей эффективно использовать учебно-воспитательный процесс	X	25.12.2020	X	X	X	X
26	Контрольное событие 1.4.2. Увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	заключен государственный контракт на подключение к высокоскоростной сети «Интернет» 1011 общеобразовательных организаций на территории Ростовской области до конца 2021 года. В настоящее время АО «Компания ТрансТелеКом» выполняются работы по подключению социально значимых объектов, в том числе общеобразовательных организаций	X	30.12.2020	X	X	X	X
27	Основное мероприятие 1.5. Использование цифровых технологий в области культуры и гуманитарного просвещения	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	обеспечено повышение доступности информации о культурном достоянии региона для граждан и организаций; спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций; готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности	09.01.2020	31.12.2020	3 373,3	3 271,5	2 743,2	-
28	Мероприятие 1.5.1. Оцифровка архивных документов	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	приобретены услуги по оцифровке архивных фондов	09.01.2020	31.12.2020	2 808,4	2 807,4	2 396,3	-
29	Мероприятие 1.5.2. Создание, обслуживание и модернизация цифровой инфраструктуры государственных архивных учреждений	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	приобретены лицензионное программное обеспечение, услуги доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», веб-хостинг	09.01.2020	31.12.2020	564,9	464,1	346,9	-

30	Мероприятие 1.5.3. Перевод библиотечных фондов в электронный вид для формирования Донской электронной библиотеки	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями министерства культуры Ростовской области Фомичева Т.Н.	организовано расширение доступа к фондам библиотек Ростовской области посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
31	Мероприятие 1.5.4. Модернизация образовательных программ с учетом внедрения современных технологий в процесс осуществления творческой деятельности	заместитель министра культуры Ростовской области Коньшева П.Ю.	обеспечено повышение качества образования в процессе подготовки кадров в сфере культуры и искусства за счет применения цифровых технологий	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
32	Основное мероприятие 1.6. Использование цифровых технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Бодряков С.Н.	повышен уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях посредством развития и обеспечения функционирования системы контроля за деятельностью инспекторского состава управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области с обеспечением их безопасности, эффективным применением сил и средств лесопожарных формирований с использованием 349 компактных устройств для удаленного позиционирования	09.01.2020	31.12.2020	380,0	380,0	111,4	-
33	Контрольное событие 1.6.1. Функционирование компактных устройств удаленного позиционирования управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Бодряков С.Н.	заключен государственный контракт на техническое обслуживание и ремонт системы контроля в целях поддержания функционирования 70 процентов компактных устройств удаленного позиционирования управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	X	31.12.2020	X	X	X	X
34	Основное мероприятие 1.7. Создание, развитие и сопровождение информационных систем	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	обеспечено повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов исполнительной власти Ростовской области, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем	09.01.2020	31.12.2020	49 270,8	49 270,8	22 217,8	-
35	Мероприятие 1.7.1. Развитие инфраструктуры государственной автоматизированной системы "Правосудие"	заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	приобретены: - услуги по технической поддержке специального программного обеспечения ГАС «Правосудие»; - доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - услуги телефонной связи; - информационное обслуживание систем «КонсультантПлюс»; - услуги по сервисному техническому обслуживанию, ремонту техники, поставке запасных частей и расходных материалов; - услуги связи в части осуществления технической функции передачи СМС (информирование участников судебного производства); - услуги по продлению прав использования антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security; - компакт-диски	09.01.2020	31.12.2020	49 270,8	49 270,8	22 217,8	-
36	Основное мероприятие 1.8. Мероприятия, отражающие специфику цифрового развития в Ростовской области	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	организована популяризация сферы информационных технологий и связи; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования региональных информационных технологий и продвижения их на мировой рынок; обеспечение вещания телеканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно; обеспечение вещания радиоканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно	09.01.2020	31.12.2020	72 837,6	72 837,6	53 894,1	-

37	Мероприятие 1.8.1. Градостроительный мониторинг	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития - главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.	обеспечено: пополнение и актуализация базы данных документов территориального планирования Ростовской области; мониторинг административных границ муниципальных образований Ростовской области; пополнение и актуализация автоматизированной базы данных объектов капитального строительства; пополнение и актуализация автоматизированной базы данных адресного реестра. Общее количество объектов, внесенных в автоматизированную базу данных - 2 072	09.01.2020	31.12.2020	5 403,6	5 403,6	3 834,9	-
38	Мероприятие 1.8.2. Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере информационных технологий	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	усовершенствован порядок проведения конкурса «Лучший ИТ-проект Ростовской области», внесены изменения в постановление Правительства Ростовской области от 04.09.2013 № 555, разработан порядок проведения предварительного отбора конкурса	09.01.2020	30.12.2020	675,0	675,0	-	-
39	Мероприятие 1.8.3. Присвоение звания "Лучший связист Дона"	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства информационных технологий и связи Ростовской области Жадобина Т.А.	присвоено 16 званий «Лучший связист Дона» с вручением знака «Лучший связист Дона» и диплома «Лучший связист Дона» лучшим работникам отрасли связи в Ростовской области. Мероприятие освещено в СМИ, что информирует жителей Ростовской области о передовых технологиях, об опытных и высококвалифицированных специалистах – связистах, работниках радио и телевидения, работниках почты, инженерах, техниках и других работников отрасли связи	09.01.2020	27.04.2020	64,5	64,5	38,4	-
40	Мероприятие 1.8.4. Субсидия телерадиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации	начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.	осуществлено распространение социально значимых программ телеканала «ДОН 24» посредством эфирного телевизионного вещания с охватом 81,3 процента населения Ростовской области. Осуществлено распространение социально значимых программ радиоканала «ФМ на Дону» посредством эфирного радиовещания с охватом 77,7 процента населения Ростовской области. Обеспечен объем вещания телеканала «ДОН 24» 168 часов в неделю; объем вещания радиоканала «ФМ на-Дону» 168 часов в неделю	09.01.2020	31.12.2020	66 694,5	66 694,5	50 020,8	-
41	Мероприятие 1.8.5. Проведение инвестиционных сессий стартапов бизнес-акселератора Южного ИТ-парка для достижения договоренностей об инвестировании венчурными инвесторами ИТ- проектов начинающих компаний	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	проведено мероприятие «Demo Day» - выпускной для предпринимателей, прошедших акселерацию. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятие проводилось в онлайн формате. 17 основателей представили свои проекты и рассказали о достижениях во время обучения. Также был создан сайт https://demoday.south-itpark.ru , на котором находятся презентации этих проектов в видео формате. Видео резидентов были предоставлены потенциальным инвесторам, было собрано их экспертное мнение. 18.09.2020 проведен первый групповой трекшн XI набора бизнес-акселератора Южного ИТ-парка	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
42	Мероприятие 1.8.6. Развитие механизма поэтапной поддержки организаций, функционирующих в сфере информационно-коммуникационных технологий, от стартапа до становления в качестве "национального чемпиона"	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	идет прием заявок по двум направлениям Южного ИТ-парка: - XI набор бизнес-акселератора Южного ИТ-парка. Программа длится 4 месяца, в ходе которой участники дорабатывают бизнес-модели и продукты и реализуют свои проекты; - антикризисная программа от Южного ИТ-парка. Программа помогает компаниям, оказавшимся в сложной экономической ситуации в связи с пандемией, выйти из кризиса. Успешно завершена акселерационная программа X набора бизнес-акселератора Южного ИТ-парка	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
43	Мероприятие 1.8.7. Комплексная поддержка Кластера информационно-коммуникационных технологий	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	осуществлено взаимодействие с Кластером информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения развития и поддержки предпринимательства в сфере цифровых технологий	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
44	Контрольное событие 1.8.1. Прием ходатайств о присвоении звания «Лучший связист Дона»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	в установленный срок обеспечен сбор документов в целях присвоения звания «Лучший связист Дона»	X	01.03.2020	X	X	X	X
45	Контрольное событие 1.8.2. Вручение знаков и дипломов «Лучший связист Дона»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	20.08.2020 проведено торжественное мероприятие, на котором вручены знаки «Лучший связист Дона» и дипломы «Лучший связист Дона» лучшим работникам отрасли связи в Ростовской области	X	20.08.2020	X	X	X	X

46	Контрольное событие 1.8.3. Принем заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области 2020 года	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	проведение конкурса «Лучший ИТ-проект Ростовской области» планируется в 4 квартале 2020 года	X	02.11.2020	X	X	X	X
47	Контрольное событие 1.8.4. Торжественная церемония награждения победителей конкурса ИТ-проектов Ростовской области в 2020 году	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	проведение конкурса «Лучший ИТ-проект Ростовской области» планируется в 4 квартале 2020 года	X	25.12.2020	X	X	X	X
48	Контрольное событие 1.8.5. Проведение Хакатона (марафона разработки ИТ-проектов)	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	проведение марафона разработки ИТ-проектов в целях выявления и поддержки лучших региональных разработчиков и проектов планируется в IV квартале 2020 года	X	21.12.2020	X	X	X	X
49	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства информационных технологий и связи Ростовской области и другие общегосударственные вопросы	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	обеспечена реализация единой государственной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи в целях повышения эффективности исполнения государственных функций министерства информационных технологий и связи Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	52 435,5	52 435,5	32 244,3	-
50	Приоритетное основное мероприятие 1.11. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ростовской области	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	заключен контракт на оказание услуг по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения (обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ростовской области, включая перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – единая система), на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой версии 3.xx, одобренными подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности). Ведутся работы в рамках его исполнения	09.01.2020	31.12.2020	12 837,6	12 837,6	-	-
51	Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)». Развитие информационной инфраструктуры	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	приобретено телекоммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания, телекоммуникационные шкафы для модернизации телекоммуникационной инфраструктуры 6 органов исполнительной власти Ростовской области. Осуществлена закупка программного обеспечения системы виртуализации, ведутся работы по организации тестовой государственной облачной платформы Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	25 667,2	25 667,2	25 604,4	-
52	Приоритетное основное мероприятие 1.13. Реализация регионального проекта «Информационная безопасность (Ростовская область)». Обеспечение информационной безопасности	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	реализуется приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в том числе приобретены средства защиты информации, услуги по их установке и настройке, программно-аппаратные комплексы, компьютерное оборудование для развертывания центра мониторинга информационной безопасности в Ростовской области. Создан резервный канал связи для доступа в Корпоративную сеть телекоммуникационной связи Ростовской области. Приобретены ключи и сертификат активации сервиса совместной технической поддержки для АПКШ «Континент» и системы защиты информации VipNet, система управления базами данных для аттестации систем и рабочих мест	09.01.2020	31.12.2020	44 072,6	44 072,6	34 979,2	-

53	Приоритетное основное мероприятие 1.14. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Внедрение и развитие цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	обеспечено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, обеспечен межведомственный электронный документооборот, повышена оперативность и качество принимаемых решений, сокращены издержки на управление за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений	09.01.2020	31.12.2020	166 910,4	163 197,8	109 159,1	-
54	Приоритетное мероприятие 1.14.1. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Развитие и обеспечение функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	организована поддержка и развитие межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» в органах исполнительной власти Ростовской области, муниципальных образованиях Ростовской области, городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области. Обеспечено функционирование системы «Архивное дело» для хранения электронных документов и электронных копий документов в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях Ростовской области. Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию системы хранения данных, проведены работы по модернизации вычислительных мощностей информационной инфраструктуры системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело»	09.01.2020	31.12.2020	58 278,7	58 278,7	47 115,1	-
55	Приоритетное мероприятие 1.14.2. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Поддержание функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации). На постоянной основе осуществляется обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функций)	09.01.2020	31.12.2020	36 473,9	35 694,9	26 514,5	-
56	Приоритетное мероприятие 1.14.3. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Проведение мероприятий по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов посредством ежегодной кампании, в том числе с использованием средств телерадиовещания и сети «Интернет»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения. За 9 месяцев 2020 года количество пользователей портала госуслуг среди жителей области достигло значения 3,9 миллионов человек, что составляет 92 процента от общего количества жителей региона	09.01.2020	31.12.2020	4 171,0	1 237,4	1 237,3	-
57	Приоритетное мероприятие 1.14.4. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Развитие регионального межведомственного электронного взаимодействия	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	обеспечено взаимодействие граждан и организаций с государственными (муниципальными) органами, осуществляемое в цифровом виде, в сфере государственного управления и оказания услуг, а также развитие электронных сервисов в интересах населения и бизнеса	09.01.2020	31.12.2020	55 826,4	55 826,4	32 741,2	-

58	Приоритетное мероприятие 1.14.5. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Техническое сопровождение и обеспечение стабильного функционирования информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области, членами Правительства Ростовской области посредством использования информационно-коммуникационной сети «Интернет»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	обеспечен высокий уровень открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой формат взаимодействия с гражданами, в том числе в рамках оказания государственных и муниципальных услуг	09.01.2020	31.12.2020	2 160,4	2 160,4	1 551,0	-
59	Приоритетное мероприятие 1.14.6. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	внесены изменения в нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Осуществляется подготовка документов для объявления конкурсного отбора претендентов на получение субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при проведении мероприятий в рамках реализации акселерационных программ	09.01.2020	31.12.2020	10 000,0	10 000,0	-	-
60	Контрольное событие 1.14.1. Поддача заявлений на предоставление региональных электронных услуг	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	за 9 месяцев 2020 года в регионе с использованием портала госуслуг подано 3,9 миллиона заявлений на предоставление услуг в электронной форме	X	30.12.2020	X	X	X	X
61	Контрольное событие 1.14.2. Проведение интерактивных приемов граждан с участием Губернатора Ростовской области	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	организовано проведение 9 интерактивных приемов граждан Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции органов власти и органов местного самоуправления Ростовской области, с использованием информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	X	25.12.2020	X	X	X	X
62	Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	X	X	X	55 285,0	51 566,8	19 255,8	-
63	Основное мероприятие 2.1. Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	обеспечена бесперебойная работа сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, обеспечено выполнение норм федерального и областного законодательства в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Ростовской области, в т.ч. в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	09.01.2020	31.12.2020	39 390,6	35 672,4	10 204,3	-
64	Мероприятие 2.1.1. Техническое обслуживание Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	2 995,0	2 990,0	-	-

65	Мероприятие 2.1.2. Доработка и развитие Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	заключен государственный контракт на оказание услуг по доработке и развитию Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	3 995,0	3 991,0	-	-
66	Мероприятие 2.1.3. Реализация системы непрерывного обучения работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	организован непрерывный процесс повышения уровня знаний и навыков сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области посредством дистанционного обучения, очное обучение приостановлено в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 57, постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. Очное обучение будет возобновлено после снятия соответствующих ограничений	09.01.2020	31.12.2020	705,0	705,0	-	-
67	Мероприятие 2.1.4. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости	09.01.2020	31.12.2020	4 430,5	4 430,5	3 149,6	-
68	Мероприятие 2.1.5. Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	обеспечена возможность получения услуг органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	8 996,4	8 996,4	3 752,9	-
69	Мероприятие 2.1.6. Техническое обслуживание защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	заключены государственные контракты: на поставку сертификата активации сервиса техподдержки ашиценной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области; на оказание услуг по технической поддержке защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	4 271,7	4 271,7	3 301,8	-
70	Мероприятие 2.1.7. Приобретение модульного здания для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	заключен контракт на приобретение с доставкой и установкой модульного здания для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Кашарского района Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	13 997,0	10 287,8	-	-
71	Мероприятие 2.1.8. Проведение аудита и совершенствование инфраструктуры многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области на предмет соответствия установленным требованиям	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	на постоянной основе проводится анализ данных о состоянии инфраструктуры многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, по итогам мониторинга их работы в форме «контрольных закупок» подготавливаются рекомендации главам администраций муниципальных образований по ее совершенствованию. С начала 2020 года контрольные закупки проведены в 46 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
72	Мероприятие 2.1.9. Развитие и внедрение стандартов сервиса многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	в работе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области на постоянной основе применяются положения стандарта сервиса многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, утвержденного протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в Ростовской области от 28.11.2019 № 2	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-

73	Мероприятие 2.1.10. Развитие оценки персонала многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	идет внедрение механизма изучения показателей индивидуальной эффективности работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Руководителями многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области активно используются разработанный профиль компетенций работника, тестовые испытания для их психологического тестирования с целью оценки когнитивных способностей, уровня эмпатии работников, а также тестирования кандидатов на замещение вакантных должностей	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
74	Мероприятие 2.1.11. Внедрение технологий бережливого производства в работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	в периоде 9 месяцев 2020 года в работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области всех 55 муниципальных образований области внедрены положения стандарта, который включает в себя стандарты 6 макропроцессов (информирование заявителя, регистрация в очереди, прием документов, работа с делом, работа с результатом оказания услуги и выдача результата), а также правила рационализации рабочего пространства в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (5С). В целях дальнейшего совершенствования операционных процессов ведется работа по картированию и оптимизации 5 дополнительных процессов: сканирование документов; подготовка невостребованных документов для передачи в орган власти; контроль сроков поступления результата услуги; работа с документами в контрольно-аналитической службе; оплата государственной пошлины или платы за оказание услуг	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
75	Мероприятие 2.1.12. Внедрение технологий онлайн взаимодействия с органами власти при предоставлении услуг	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	разработаны и заключены соглашения с 14 органами власти и организациями по предоставлению гражданам бесплатных правовых консультаций в интерактивном режиме в рамках проекта «МФЦ – общественные приёмные органов власти и организаций», а также разработан и запущен в работу соответствующий Интернет-сервис https://helponline.donland.ru	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
76	Мероприятие 2.1.13. Совершенствование действующего законодательства	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	подготовлены предложения Ростовской области к проекту изменений, вносимых в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также предложения Ростовской области по корректировке федеральных правовых актов в части возможности подачи документов в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
77	Мероприятие 2.1.14. Развитие сервисов электронного взаимодействия в органах власти и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	обеспечено межведомственное электронное взаимодействие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области с органами власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (обеспечено функционирование 132 адаптеров к видам сведений и сервисам)	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
78	Мероприятие 2.1.15. Обучение работников органов власти и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области вопросам использования электронного взаимодействия	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	реализованы мероприятия по повышению качества обслуживания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за счет развития компетенции специалистов посредством дистанционного обучения (проведено 7 учебных мероприятий по видеоконференцсвязи)	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
79	Контрольное событие 2.1. Обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	организован непрерывный процесс повышения уровня знаний и навыков сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области посредством дистанционного обучения	X	31.12.2020	X	X	X	X

80	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	15 894,4	15 894,4	9 051,5	-
81	Подпрограмма 3 «Применение и развитие геоинформационных технологий и систем»	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	X	X	X	19 802,6	19 802,6	14 219,6	-
82	Основное мероприятие 3.1. Создание, развитие и сопровождение информационных систем на основе геоинформационных технологий	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	обеспечено развитие и сопровождение комплекса информационных систем, позволяющих осуществлять мониторинг объектов: мониторинг технического состояния многоквартирного жилищного фонда Ростовской области; сбор и анализ информации о специальных счетах, начислениях и взносах на капитальный ремонт, расходовании средств по домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив; мониторинг технического состояния многоквартирного жилищного фонда и ГИС Ростовской области на основе использования геоинформационных технологий; автоматизированного формирования краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; мониторинг дебиторской задолженности управляющих организаций	09.01.2020	31.12.2020	7 500,0	7 500,0	4 950,0	-
83	Основное мероприятие 3.1. ¹ . Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.	проводится разработка, ведение, обслуживание и сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный горожанин»)	09.01.2020	31.12.2020	4 870,8	4 870,8	2 706,2	-
84	Основное мероприятие 3.2. Формирование единой геоинформационной системы Ростовской области	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	организована интеграция различных ведомственных информационных ресурсов в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» на единой топооснове; создание ведомственных подсистем для социально-экономического развития Ростовской области	09.01.2020	31.12.2020	7 431,8	7 431,8	6 563,4	-
85	Мероприятие 3.2.1. Развитие региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	организовано развитие и обеспечение функционирования региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области»	09.01.2020	31.12.2020	5 443,7	5 443,7	5 152,6	-
86	Мероприятие 3.2.2. Визуализация данных градостроительного мониторинга	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития - главный архитектор Ростовской области Далаксаушвили И.Л.	произведена визуализация сведений о следующих объектах: - объектов регионального значения; - сведений о строящихся и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства; - сведений о перспективных земельных участках для жилищного строительства; - иных сведений в рамках ведения мониторинга документов территориального планирования. Всего визуализировано сведений о 823 объектах из автоматизированной базы данных	09.01.2020	31.12.2020	1 988,1	1 988,1	1 410,8	-
87	Контрольное событие 3.2.1. Обновление цифровой базы векторных пространственных данных, описывающих геометрию и атрибуты объектов местности территории Ростовской области	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	актуализированы территории 155 населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 в рамках проводимого обновления цифровой базы векторных пространственных данных, описывающих геометрию и атрибуты объектов местности территории Ростовской области	X	30.12.2020	X	X	X	X
88	Итого по государственной программе	X	X	X	X	697 622,7	691 351,8	430 433,7	-
		министерство информационных технологий и связи Ростовской области	X	X	X	405 196,8	401 484,2	267 210,6	-

Правительство Ростовской области	X	X	X	134 942,2	132 347,1	79 063,0	-
Административная инспекция Ростовской области	X	X	X	1 763,0	1 763,0	834,9	-
Государственная жилищная инспекция Ростовской области	X	X	X	3 861,2	3 861,2	2 242,2	-
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	X	X	X	1 385,8	1 385,8	1 035,5	-
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области	X	X	X	50 401,4	50 401,4	22 777,6	-
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области	X	X	X	2 123,3	2 001,9	1 222,5	-
департамент потребительского рынка Ростовской области	X	X	X	1 442,3	1 442,3	823,6	-
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области	X	X	X	358,2	338,2	212,6	-
комитет по управлению архивным делом Ростовской области	X	X	X	4 578,8	4 464,4	3 412,0	-
комитет по молодежной политике Ростовской области	X	X	X	787,9	787,9	602,2	-
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	X	X	X	14 230,4	14 230,4	8 837,0	-
министерство здравоохранения Ростовской области	X	X	X	4 369,3	4 369,3	2 461,7	-
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области	X	X	X	2 331,4	2 264,5	1 297,5	-
министерство культуры Ростовской области	X	X	X	1 653,5	1 653,5	967,7	-
министерство общего и профессионального образования Ростовской области	X	X	X	5 131,7	5 131,7	3 657,3	-
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	X	X	X	1 506,0	1 506,0	972,8	-
министерство природных ресурсов и экологии	X	X	X	4 188,0	4 148,6	2 272,4	-
министерство промышленности и энергетики Ростовской области	X	X	X	1 984,2	2 644,4	1 047,9	-
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	X	X	X	2 735,0	2 735,0	1 543,3	-
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	X	X	X	8 977,3	8 977,3	6 220,4	-
министерство транспорта Ростовской области	X	X	X	3 166,0	3 166,0	1 089,5	-
министерство труда и социального развития Ростовской области	X	X	X	11 093,1	11 093,1	6 765,4	-
министерство финансов Ростовской области	X	X	X	16 093,1	16 093,1	5 845,2	-
министерство экономического развития Ростовской области	X	X	X	2 780,8	2 780,8	1 562,0	-

	Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области	X	X	X	2 795,4	2 585,8	1 210,1	-
	Региональная служба по тарифам Ростовской области	X	X	X	1 322,6	1 322,6	750,6	-
	управление ветеринарии Ростовской области	X	X	X	981,3	981,3	479,9	-
	управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области	X	X	X	4 110,2	4 058,5	3 078,1	-
	управление государственной службы занятости населения Ростовской области	X	X	X	1 332,5	1 332,5	938,2	-